
Приложение к приказу 

МБОУ Бараитской СОШ № 8 

от 01.09.2015 г. № 200 
 

 

Дорожная карта по подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ  Бараитская СОШ № 8 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направления мероприятий Сроки Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1.  Разработка и утверждение плана-графика ("дорожной 

карты") введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов 

в соответствие с ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015- 

май 2016 

Директор 

Рабочая группа 

1.2.  Сбор и анализ информации о готовности учреждения к 

введению ФГОС ОВЗ и ФГОСЧ УО, включая: кадровые, 

нормативно-правовые, организационно-методические  

сентябрь -

октябрь 2015 

апрель, 2016 г 

Рабочая группа 

1.3. Использование рекомендаций инструктивных писем 

Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС ОВЗ в 

деятельности  ОУ 

сентябрь 2015 – 

декабрь 2016 

Директор, зам директора по УВР, рабочая 

группа 

 

1.4. Вынесение вопроса по использованию методических 

рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной программы образовательной организации, 

разработанных Минобрнауки России на совещании при 

директоре  

сентябрь 2015 –

декабрь 2016, 

1 раз в квартал 

Директор 

Зам. директора по УВР 

1.5. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ  сентябрь 2015-

декабрь 2016 

 Директор 

 

1.6. Контроль за использованием в работе примерных 

образовательных программ, находящихся в федеральном 

реестре, при разработке основных образовательных 

программ 

октябрь 2015,  

август 2016 

 

Зам. директора по УВР 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1. Создание рабочей группы по обеспечению координации 

действий и реализации плана мероприятий по подготовке и 

сентябрь 2015 Директор 

Зам.  директора по УВР 



введению ФГОС ОВЗ 
2.2. Организация деятельности рабочей группы: 

 - составление плана работы группы по актуальным 

вопросам введения ФГОС ОВЗ; 

 - проведение заседаний рабочей группы по актуальным 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

октябрь 2015- 

май 2016 

 

Зам.  директора по УВР 

2.3. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ОВЗ.  

апрель 2015-

декабрь 2016,  

1 раз в месяц 

 

Зам. директора по УВР 

2.4. Участие в работе семинаров на школьном уровне по 

разработке адаптированной образовательной программы.  

январь- апрель  

2016  

Рабочая группа 

2.5. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы с учётом методических рекомендаций. 

май 2016 Директор, 

Зам. директора по УВР 

 

2.6. Проведение совещаний для педагогов, консилиумов по 

актуальным вопросам организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. 

сентябрь 2015-

май 2016 

 Директор 

Рабочая группа 

2.7 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы Ноябрь 2015 г Зам директора по УВР, библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

 

3.1. Обеспечение участия в курсах повышении квалификации и 

обучающих мероприятиях руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ, обучающих мероприятиях. 

Составление плана-графика повышения квалификации. 

согласно 

графика 

 

Зам.  директора по УВР 

3.2. Организация сопровождения молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС, определение наставников для 

молодых специалистов 

сентябрь  2015- 

декабрь 2016 

Директор 

Зам. директора по УВР 



3.3. Участие педагогических работников ОО в курсах 

повышения квалификации и мероприятиях по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения реализации 

ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015- 

май 2016  

 Директор 

Рабочая группа 

4. Финансово-экономическое обеспечение 

 

4.1. Эффективное планирование и расходование субсидий, 

выделяемой на выполнение  муниципального задания в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ. 

сентябрь  2015  Директор 

 

4.2. Создание условий для введения ФГОС ОВЗ  сентябрь 2015-

декабрь 2016 

 Директор 

 

4.3. Выполнение методических рекомендаций при финансовом 

обеспечении прав обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015-

декабрь 2016 

Директор 

 

5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение мероприятий на уровне школы. Совещание по 

итогам мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ. 

август 2016 Директор 

Рабочая группа 

5.2. Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов и других мероприятий в 

общеобразовательной организации по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

сентябрь 2015- 

декабрь 2016 

 Директор 

Рабочая группа 

5.3. Подготовка публикаций о ходе реализации ФГОС ОВЗ в 

СМИ, сайте,  школьных стендах  

сентябрь 2015- 

декабрь 2016 

Рабочая группа 

 

           

Зам директора по УВР                                                                                                                                                      И. Н. Красненко 


